


# Retrospectiva de Sprint — Sumate Ya

**Equipo:** mateo-khalil · michelcap · Chuecks · franzerbi · Pipe-UM · **Tablero:** summate-ya kanban · **Período revisado:** 06/04 → 03/05 (Sprints 1 y 2) · **Fecha:** 11/05/2026

## Resumen del período

Cerramos los dos primeros sprints en plazo y al 100% del alcance comprometido. Entre el cierre del Sprint 2 y el arranque del Sprint 3 hicimos una **pausa de una semana de retro** para revisar lo aprendido, ajustar el tablero y planificar la fase de torneos — esta retrospectiva recoge lo que vimos en esa semana, ya con cinco días del Sprint 3 corridos para contrastar.

| Sprint                         | Fechas        | Cards | Estimación | Done      | PRs | Resultado           |
|--------------------------------|---------------|-------|------------|-----------|-----|---------------------|
| S1 — Setup + Auth              | 06/04 → 19/04 | 11    | 26 pts     | 11 (100%) | 10  | Cerrado en plazo    |
| S2 — Partidos + Perfil         | 20/04 → 03/05 | 13    | 39 pts     | 13 (100%) | 29  | Cerrado en plazo    |
| Semana de retro                | 04/05 → 10/05 | —     | —          | —         | —   | Planificación de S3 |
| S3 — Torneos + Club (en curso) | 11/05 → 24/05 | 18    | 41 pts     | 4 (22%)   | 18  | En riesgo           |



## Cómo se ve el tablero a mitad del Sprint 3



Tenemos 7 cards atascadas en *Ready for test* y otras 7 sin arrancar, faltando seis días para el cierre. Si no se desbloquean antes, el grueso del testing va a caer otra vez sobre el fin de semana.

## Cómo se repartió el trabajo

| Integrante   | S1 (cards/pts) | S2 (cards/pts) | S3 (cards/pts) | PRs e2e con Playwright                                  |
|--------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------|
| mateo-khalil | 7 / 12         | soporte        | soporte        | 2 — Page Objects, accesibilidad                         |
| michelcap    | 4 / 11         | 10 / 35        | 9 / 15         | —                                                       |
| Chuecks      | 3 / 8          | 2 / 4          | 4 / 18         | 2 — foto perfil, mapa                                   |
| franzerbi    | —              | foco testing   | 1 / 3          | 5 — login, registro club, listado, historial, abandonar |
| Pipe-UM      | —              | foco testing   | 2 / 5          | 5 — registro jugador, detalle, crear, filtrar, perfil   |

El conteo de cards de feature por persona no termina de contar la historia completa. Chuecks viene desarrollando desde el S1 (registro, listado de partidos, home, torneos en el S3) y además sumó un par de tests e2e (foto de perfil, mapa). Por el lado de **franzerbi y Pipe-UM**, que se sumaron al equipo a partir del S2, el foco inicial fue meterse a aprender Playwright y armar desde cero la cobertura e2e del proyecto — page objects, fixtures, builders y storage state que hoy cubren login, registro, listado, detalle, crear, filtrar partidos, perfil y mapa. Es trabajo que no aparece como card de feature pero quedó como base sólida para los próximos sprints.

## Lo que está funcionando y queremos mantener

**Milestones con fechas explícitas y ventana de 2 semanas.** Cerramos S1 y S2 al 100% en parte porque el alcance estaba acotado y la fecha era innegociable.

**Issues bien armados.** User Story, subtarear, criterios de aceptación y notas técnicas. Más la trazabilidad **PR ↔ Card ↔ Epic** que dan las etiquetas de dominio y **Linked pull requests** — desde el tablero se entiende el progreso sin abrir cada PR.

**El flujo In progress → Ready for test → Testing → Done con Tester asignado.** Separar QA del desarrollo y dejar constancia de quién valida cada card resultó útil, sobre todo cuando varias cards llegan a testing en simultáneo.

**Invertir en e2e en paralelo al desarrollo.** El esfuerzo de Playwright que arrancó en el S2 ya empezó a pagarse: hoy tenemos una red mínima contra regresiones y el equipo entero domina la stack.

**Ajustar el tablero después de cada retro.** Tras el S1 sumamos el campo **Size** (XS-S-M-L-XL) y **Estimate** para que la complejidad de cada tarea fuera visible para todos. Funciona — desde el S2 entran cargados y ya nadie discute “cuán grande es una card” a ojo. Mantener la costumbre de meter un cambio concreto al tablero al cierre de cada retro.

## Lo que vamos a corregir en el próximo sprint

---

Cada mejora trae el cambio que vamos a hacer, cómo lo vamos a implementar y cómo vamos a saber si funcionó.

### 1. Cards listas para testear, como muy tarde, el viernes

Veníamos arrastrando que el testing se concentre el domingo a último momento. En el S3 ya tenemos 7 cards apiladas en *Ready for test* a seis días del cierre. El acuerdo es simple: **toda card tiene que estar en Ready for test antes del viernes de la semana 2**. Para el S4 eso es el viernes 05/06. Sábado y domingo quedan para testear y arreglar lo que aparezca, no para sumar features.

Lo vamos a implementar seteando **Target date = viernes semana 2** por defecto al planificar cada card. Si alguien ve que no llega, lo dice el viernes a la mañana y la card se reduce de scope o se mueve al sprint siguiente, sin sorpresas el domingo. Al cierre contamos cuántas cards llegaron tarde — la meta es **una como máximo**.

### 2. Repartir mejor la carga entre todos

Mirando S2 y S3, las cards de feature quedaron concentradas en pocas manos. En el S2 fue principalmente porque franzerbi y Pipe-UM estaban arrancando con Playwright; en el S3, aunque la carga está más repartida en cantidad de cards, el avance real sigue desbalanceado — varias cards grandes asignadas no llegaron todavía a *Done*. Ahora que el equipo entero maneja la stack de testing, conviene rebalancear y, sobre todo, asegurarse de que las cards asignadas avanzan.

En el próximo planning vamos a fijar un **tope de 40% de la estimación por persona** y un **piso de 15% para cada integrante activo**, con el compromiso de que todos toman al menos una card de feature además de cualquier tarea de testing. La verificación es directa: al cierre del sprint sumamos los puntos por persona y revisamos que nadie quedó arriba del 40% ni abajo del 15%.

### 3. Un check obligatorio a mitad del sprint

En el S3 hay cards con cero avance a mitad del sprint, sin registro escrito de bloqueos ni de reasignaciones. La idea es agregar una **reunión sincrónica de 15 minutos los miércoles de la semana 2**, donde cada uno cuenta en qué card está, qué lo traba y si llega al viernes. Si una card no arrancó, se reasigna ese mismo día.

Queda como evento recurrente en el calendario y dejamos rastro escrito en los comentarios de la card. Al cierre del sprint la meta es que **ninguna card haya quedado en Backlog** sin haberse tocado.

### 4. Que ninguna card entre al sprint sin estimar

En el S3 entraron bugs y mejoras de UX sin **Size** ni **Estimate**. Suma trabajo invisible al sprint y desencaja el conteo de puntos. **Regla nueva: una card no se mueve a una milestone de sprint sin Priority, Size y Estimate cargados** — y los bugs que aparezcan a mitad de sprint se estiman antes de tomarse, no después.

Para verificarlo dejamos un filtro guardado en el tablero (**milestone = Sprint actual AND (size is empty OR estimate is empty)**) que revisamos en cada mid-sprint check. La meta es que ese filtro quede **vacío al cierre del sprint**.

## Cierre

---

Los dos primeros sprints mostraron que el equipo puede comprometerse y entregar el 100% cuando la carga está balanceada y el alcance está claro. El S3, mediado en el momento de esta retro, pone sobre la mesa dos cosas a corregir antes del S4: el testing apilado al final del sprint y la distribución todavía desbalanceada de cards de feature. Las cuatro mejoras de arriba apuntan ahí y, lo más importante, traen una forma concreta de verificar si funcionaron.